



JASDF

JOGOS ABERTOS DE SURDOS
DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO TF 941684/2023



FEDERAÇÃO BRASILENSE
DESPORTIVA DOS SURDOS

MINISTÉRIO DO
ESPORTE



SUMÁRIO

I.DADOS DA PARCERIA.....	2
II.OBJETO DO TERMO DE FOMENTO.....	2
III.VIGÊNCIA DO OBJETO.....	3
IV.REALIZAÇÃO DO OBJETO.....	3
4.1.BENEFICIADOS.....	4
4.1.1.GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO.....	4
4.1.2.MÍDIAS SOCIAIS.....	5
4.2.DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.....	6
4.3.PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.....	8
4.3.1.SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS.....	8
4.3.2.SERVIÇOS DE TERCEIRO.....	8
4.3.3.AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS.....	9
4.3.4.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO.....	9
4.3.5.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS.....	9
4.3.6.AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO.....	9
4.3.7.AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS GRÁFICOS.....	10
4.4.DIVULGAÇÃO DO PROJETO.....	10
V.CUMPRIMENTO DAS METAS.....	11
5.1.METAS QUALITATIVAS.....	11
5.2.METAS QUANTITATIVAS.....	11
VI.BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA.....	11
VII.RESULTADOS ALCANÇADOS.....	12
VIII.DIFICULDADES ENCONTRADAS.....	12
IX.AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12
X.DECLARAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO.....	13
ANEXOS.....	14
ANEXO I - RELAÇÃO GERAL DOS BENEFICIÁRIOS PARTICIPANTES (CPF ÚNICO)	
ANEXO II - DIVULGAÇÃO DO PROJETO	

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

I. DADOS DA PARCERIA

Processo: 71000.027618/2023-60

Proposta no sistema TransfereGov: 010275/2023

Convênio ou Termo de Fomento: 941684/2023

Objeto: Realização dos Jogos Abertos de Surdos do Distrito Federal

Valor de Repasse: R\$ 149.992,00

Data de Repasse: 20/12/2023

Data de Vigência: 08/12/2023 a 08/02/2025

Data limite para Prestação de Contas: 09/04/2025

Concedente: Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte (SNPAR/MEsp), decorrente da Emenda Parlamentar nº 40820002, de 2023, da nobre Senadora Leila Barros

Proponente: Federação Brasileira Desportiva dos Surdos (FBDS) - CNPJ: 09.162.786/0001-18

II. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

Constituiu objeto do Termo de Fomento nº 941684/2023, a “REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SURDOS DO DISTRITO FEDERAL”, conforme a Cláusula Primeira do Instrumento de Termo de Fomento firmado entre as partes. Para atingir o objeto pactuado, responsabilizamo-nos por cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado que contemplou as seguintes ações:

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS			
AÇÕES	CONCEDENTE	PROPONENTE	VALOR TOTAL
Assessoria de Projetos	R\$ 15.000,00	-	R\$ 15.000,00
Intérprete de Libras (secretariado bilíngue)	R\$ 3.000,00	-	R\$ 3.000,00
Profissional Webdesign e Mídias Sociais	R\$ 12.350,00	-	R\$ 12.350,00
Profissional Contábil	R\$ 5.000,00	-	R\$ 4.995,00
Arbitragem de vôlei de praia	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00
Arbitragem de futebol de campo	R\$ 2.700,00	-	R\$ 2.700,00
Arbitragem de futsal	R\$ 3.840,00	-	R\$ 3.840,00
Arbitragem de basquete 3x3	R\$ 3.240,00	-	R\$ 3.240,00
Arbitragem de vôlei 6x6	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.200,00
Arbitragem de handebol	R\$ 2.100,00	-	R\$ 2.070,00
Arbitragem de tênis de mesa	R\$ 2.560,00	-	R\$ 2.560,00
Brigadista	R\$ 6.440,00	-	R\$ 6.300,00
Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - vôlei de praia	R\$ 4.800,00	-	R\$ 4.800,00
Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - futsal	R\$ 2.100,00	-	R\$ 2.100,00
Troféu para destaque - futsal	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00
Medalha para 1ª, 2ª e 3ª colocação	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00
Regata - Vôlei 6x6, Vôlei de Praia e Basquete 3x3	R\$ 8.730,00	-	R\$ 8.730,00
Conjunto de uniforme de Jogo - Futsal e Futebol de Campo	R\$ 13.920,00	-	R\$ 13.920,00
Camisa de jogo - Handebol e Tênis de Mesa	R\$ 3.960,00	-	R\$ 3.960,00
Camisa de voluntário	R\$ 2.750,00	-	R\$ 2.750,00
Bola de vôlei de praia	R\$ 2.100,00	-	R\$ 2.100,00
Bola de vôlei 6x6	R\$ 2.000,00	-	R\$ 2.000,00
Bola de handebol masculino	R\$ 700,00	-	R\$ 700,00
Bola de handebol feminino	R\$ 700,00	-	R\$ 700,00
Bola de basquete 3x3	R\$ 1.400,00	-	R\$ 1.400,00
Bola de futsal	R\$ 1.500,00	-	R\$ 1.500,00
Bola de futebol de campo	R\$ 1.160,00	-	R\$ 1.160,00
Bola de tênis de mesa	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00
Raquete de tênis de mesa	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.200,00
Conjunto de mesa com cadeiras de plástico	R\$ 320,00	-	R\$ 320,00

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS			
AÇÕES	CONCEDENTE	PROPONENTE	VALOR TOTAL
Tenda 3,00m x 3,00m	R\$ 3.600,00	-	R\$ 3.600,00
Porta Banner ajustável	R\$ 1.260,00	-	R\$ 1.260,00
Treliça Backdrop 3,00m x 3,00m	R\$ 5.600,00	-	R\$ 5.600,00
Alimentação "Lanche"	R\$ 11.862,00	-	R\$ 11.862,00
Faixa lona	R\$ 3.920,00	-	R\$ 3.780,00
Banner lona	R\$ 1.400,00	-	R\$ 1.330,00
Backdrop lona	R\$ 880,00	-	R\$ 850,00
TOTAL	R\$ 149.992,00	-	R\$ 149.577,00

Após a quitação de todos os pagamentos, houve um saldo remanescente de **R\$ 415,00**, que será devolvido juntamente com o valor acrescido dos rendimentos da aplicação, e esses serão resgatados pelo Governo Federal.

As cópias das notas fiscais recebidas e contratos assinados durante a vigência da parceria se encontram juntadas no sistema TransfereGov, na aba "Execução Conveniente" (Processo de Execução - Editais de cotação, orçamentos e atas dos editais de cotação; Contratos/Subconvênio - Contratos; e Documento de Liquidação - Notas fiscais). Os documentos originais permanecerão arquivados nesta Federação pelo período de 10 (dez) anos conforme a legislação vigente.

III.VIGÊNCIA DO OBJETO

O período de vigência é estabelecido de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto pactuado e em função das metas estabelecidas, conforme o inciso VI do artigo 42 da Lei nº 13.019 de 2014, devendo ser contado a partir da data de assinatura da parceria. Neste sentido, informamos que o presente Termo teve sua vigência inicial estabelecida pelo período de 14 (catorze) meses, conforme a Cláusula Terceira do Termo de Fomento nº 941684/2023, ou seja, de 08/12/2023 a 08/02/2025.

IV.REALIZAÇÃO DO OBJETO

Para a formalização do referido Termo de Fomento, foram estabelecidas as ações estruturais para a adequada execução do Plano de Trabalho em questão, detalhando suas quantidades, períodos e valores, no sentido de garantir o pleno atendimento aos beneficiados.

Informamos que inserimos os relatórios parciais de acompanhamento da execução dos eventos supracitados abaixo e seus anexos no sistema TransfereGov, na aba "Plano de Trabalho" (Anexos > Listar Anexos Execução).

#	Evento	Data de Realização
1	CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTSAL	25 de fevereiro de 2024
2	1ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	09 de março de 2024
3	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	17 de março de 2024
4	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	14 de abril de 2024
5	2ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	22 de junho de 2024
6	TORNEIO DA AMIZADE DE VÔLEI MISTO	10 de agosto de 2024
7	3ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	17 de agosto de 2024
8	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	22 de setembro de 2024
9	TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL DE CAMPO	20 e 27 de outubro de 2024
10	COPA CANDANGO DE FUTSAL	10 de novembro de 2024
11	TORNEIO DA AMIZADE DE HANDEBOL MISTO	17 de novembro de 2024
12	4ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	23 de novembro de 2024
13	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	08 de dezembro de 2024

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

O presente instrumento tem como objetivo apresentar o relatório final de execução do Termo de Fomento (geral) à Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte (SNPAR/MEsp).

4.1. BENEFICIADOS

Para a realização dos 13 (treze) eventos, em sete modalidades distintas, dos Jogos Abertos de Surdos do Distrito Federal (JASDF), que abrangeram tanto a organização quanto a execução, com recursos provenientes do Termo de Fomento mencionado, a meta pactuada foi atender diretamente aproximadamente 170 surdoatletas, com CPF único. Informamos que a sistemática de acompanhamento adotada consistiu na elaboração de uma lista completa dos beneficiados, a qual se encontra no Anexo I do presente Relatório Final de Execução do Objeto.

Abaixo segue a tabela com os surdoatletas beneficiados que participaram de cada evento, ressaltando que a mesma pessoa pode ter participado de um ou mais eventos.

#	Evento	Surdoatletas		Total
		Masculino	Feminino	
1	CAMPEONATO BRASILENSE DE FUTSAL	43	28	71
2	1ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	12	10	22
3	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	15	12	27
4	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	24	13	37
5	2ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	12	16	28
6	TORNEIO DA AMIZADE DE VÔLEI MISTO	16	12	28
7	3ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	15	10	25
8	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	24	12	36
9	TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL DE CAMPO	59	0	59
10	COPA CANDANGO DE FUTSAL	51	0	51
11	TORNEIO DA AMIZADE DE HANDEBOL MISTO	23	17	40
12	4ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	16	10	26
13	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	8	4	12
TOTAL		322	140	462

Além dos beneficiados mencionados acima, houve a participação de diversas outras pessoas envolvidas, de forma direta ou indireta, no projeto esportivo em questão, incluindo: membros da Diretoria da FBDS, voluntários, prestadores de serviços terceirizados, funcionários dos espaços esportivos, equipe da Secretaria Nacional do Paradesporto do Ministério do Esporte (SNPAR/MEsp), equipe da Secretaria do Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL/DF), assessoria parlamentar, espectadores, entre outros.

4.1.1. GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Para cada evento realizado, foi realizada uma pesquisa de avaliação com a participação voluntária dos surdoatletas, composta por, pelo menos, 09 (nove) perguntas com respostas obrigatórias.

Quanto ao apoio financeiro da SNPAR/MEsp para os referidos eventos, a pesquisa obteve uma avaliação extremamente positiva, com uma média de 76,9% dos participantes classificando o apoio financeiro como "ótimo". Esse apoio foi proveniente da emenda parlamentar da Senadora Leila Barros, destinada à FBDS para a organização e realização dos 13 (treze) eventos do projeto esportivo, conforme a tabela a seguir.

#	Evento	% Resposta "Ótimo"
1	CAMPEONATO BRASILENSE DE FUTSAL	79,2%
2	1ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	76,2%
3	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	76,0%

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

#	Evento	% Resposta "Ótimo"
4	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	84,6%
5	2ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	52,4%
6	TORNEIO DA AMIZADE DE VÔLEI MISTO	77,3%
7	3ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	78,9%
8	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	70,0%
9	TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL DE CAMPO	64,1%
10	COPA CANDANGO DE FUTSAL	79,3%
11	TORNEIO DA AMIZADE DE HANDEBOL MISTO	76,9%
12	4ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	75,0%
13	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	88,9%
Percentual em média por evento		76,9%

A tabela abaixo apresenta a soma das respostas na faixa "Nota 80 a 100", que indica a avaliação de "ótimo" para os eventos. A média alcançada foi de 77,8% por evento, superando a meta prevista.

#	Evento	% Resposta "Ótimo"
1	CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTSAL	83,3%
2	1ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	61,9%
3	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	72,0%
4	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	84,6%
5	2ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	47,6%
6	TORNEIO DA AMIZADE DE VÔLEI MISTO	81,8%
7	3ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	73,7%
8	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	80,0%
9	TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL DE CAMPO	71,8%
10	COPA CANDANGO DE FUTSAL	79,3%
11	TORNEIO DA AMIZADE DE HANDEBOL MISTO	73,1%
12	4ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	81,3%
13	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	77,8%
Percentual em média por evento		77,8%

Com base na avaliação geral apresentada acima, os organizadores da FBDS expressaram satisfação com a organização e a realização dos eventos mencionados.

Vale ressaltar que os relatórios parciais de acompanhamento da execução, juntamente com os anexos contendo o relatório geral da pesquisa de avaliação de cada evento, foram devidamente inseridos no sistema TransfereGov (Aba "Plano de Trabalho" > Anexos > Listar Anexos Execução).

4.1.2. MÍDIAS SOCIAIS

Durante o período de 14 meses, a execução, organização e realização dos eventos no âmbito do presente Termo de Fomento resultaram em uma média de 123.459 visualizações no total de 445 publicações e compartilhamentos com menção @fbdsdf nos Stories, além de 49 publicações no Feed/Reel, que alcançaram aproximadamente 11.680 contas individuais simultaneamente. Vale destacar que apenas o Instagram oficial (www.instagram.com/fbdsdf) foi analisado pela Diretoria da FBDS para a elaboração desta estatística, por ser a plataforma com maior visibilidade no ambiente *online*.

Abaixo, apresenta-se a tabela resumida das estatísticas, com base nos relatórios parciais já apresentados e inseridos no sistema TransfereGov, na aba "Plano de Trabalho" (Anexos > Listar Anexos Execução).

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

#	Evento	Story		Feed/Reel	
		Qtde. publicações/ compartilhamentos	Nº contas alcançadas/ visualizações	Qtde. publicações	Nº contas alcançadas/ visualizações
1	CAMPEONATO BRASILENSE DE FUTSAL	68	21.817	8	767
2	1ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	33	9.203	4	641
3	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	53	13.983	5	539
4	1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	26	7.592	4	616
5	2ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	41	10.822	5	463
6	TORNEIO DA AMIZADE DE VÔLEI MISTO	39	9.991	4	628
7	3ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	26	6.000	3	543
8	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA	27	8.617	3	927
9	TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL DE CAMPO	17	5.783	2	1.625
10	COPA CANDANGO DE FUTSAL	23	6.378	2	1.221
11	TORNEIO DA AMIZADE DE HANDEBOL MISTO	20	5.708	2	1.890
12	4ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA	49	11.861	4	1.059
13	2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3	23	5.704	3	761
Total		445	123.459	49	11.680
Visualizações em média por publicação		277		238	

4.2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Alguns eventos originalmente programados para a data estabelecida no Plano de Trabalho tiveram suas datas alteradas em função da disponibilidade dos espaços esportivos. No entanto, essas alterações não prejudicaram a execução das demais atividades previstas no Plano de Trabalho. Assim, todos os 13 (treze) eventos contemplados em sete modalidades distintas no Plano de Trabalho foram devidamente realizados.

1) EVENTO: CAMPEONATO BRASILENSE DE FUTSAL

Data de Realização: 25 de fevereiro de 2024

Local: APCEF/DF - SCEN Trecho 03 conjunto 03 lotes 2A/2B DF-004 - Asa Norte, Brasília, DF

Nº beneficiados atendidos: 71 surdoatletas, 11 membros de comissão técnica e 12 voluntários

Nº jogos realizados: 09 partidas

2) EVENTO: 1ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA

Data de Realização: 09 de março de 2024

Local: ENAP - SPO Área especial 2-A - Asa Sul, Brasília - DF

Nº beneficiados atendidos: 22 surdoatletas e 11 voluntários

Nº jogos realizados: 20 partidas

3) EVENTO: 1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3

Data de Realização: 17 de março de 2024

Local: CIEF - SGAS 907 - Asa Sul, Brasília - DF

Nº beneficiados atendidos: 27 surdoatletas e 08 voluntários

Nº jogos realizados: 16 partidas

4) EVENTO: 1ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA

Data de Realização: 14 de abril de 2024

Local: FitPong Águas Claras - R. 13 Norte, 2 - Águas Claras, Brasília - DF

Nº beneficiados atendidos: 37 surdoatletas e 10 voluntários

Nº jogos realizados: 91 partidas

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

- 5) **EVENTO: 2ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA**
Data de Realização: 22 de junho de 2024
Local: Brasília Beach - SGAN Quadra 910 Conjunto F - Asa Norte, Brasília, DF
Nº beneficiados atendidos: 28 surdoatletas e 09 voluntários
Nº jogos realizados: 26 partidas

- 6) **EVENTO: TORNEIO DA AMIZADE DE VÔLEI MISTO**
Data de Realização: 10 de agosto de 2024
Local: Colégio La Salle Asa Sul - SGAS 906 - Asa Sul, Brasília - DF
Nº beneficiados atendidos: 28 surdoatletas e 10 voluntários
Nº jogos realizados: 06 partidas

- 7) **EVENTO: 3ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA**
Data de Realização: 17 de agosto de 2024
Local: Reação Beach - SGAN Quadra 910 Conjunto F - Asa Norte, Brasília, DF
Nº beneficiados atendidos: 25 surdoatletas e 11 voluntários
Nº jogos realizados: 26 partidas

- 8) **EVENTO: 2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE TÊNIS DE MESA**
Data de Realização: 22 de setembro de 2024
Local: FitPong Asa Sul - SCR/S Quadra 514, Bloco B, Subsolo, Brasília - DF
Nº beneficiados atendidos: 36 surdoatletas e 05 voluntários
Nº jogos realizados: 77 partidas

- 9) **EVENTO: TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL DE CAMPO**
Data de Realização: 20 e 27 de outubro de 2024
Local: Clube CAESO - SIA - Guará, Brasília - DF
Nº beneficiados atendidos: 59 surdoatletas e 13 voluntários
Nº jogos realizados: 06 partidas

- 10) **EVENTO: COPA CANDANGO DE FUTSAL**
Data de Realização: 10 de novembro de 2024
Local: SESC Ceilândia - QNN 27, Lote B, s/n, Ceilândia Norte, Brasília - DF
Nº beneficiados atendidos: 51 surdoatletas, 09 membros da comissão técnica e 10 voluntários
Nº jogos realizados: 06 partidas

- 11) **EVENTO: TORNEIO DA AMIZADE DE HANDEBOL MISTO**
Data de Realização: 17 de novembro de 2024
Local: SESC Ceilândia - QNN 27, Lote B, s/n, Ceilândia Norte, Brasília - DF
Nº beneficiados atendidos: 40 surdoatletas e 09 voluntários
Nº jogos realizados: 06 partidas

- 12) **EVENTO: 4ª ETAPA DO CIRCUITO CANDANGO DE VÔLEI DE PRAIA**
Data de Realização: 23 de novembro de 2024
Local: Reação Beach - SGAN Quadra 910 Conjunto F - Asa Norte, Brasília, DF
Nº beneficiados atendidos: 26 surdoatletas e 06 voluntários
Nº jogos realizados: 26 partidas

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

13) EVENTO: 2ª ETAPA DO OPEN BRASÍLIA DE BASQUETE 3X3

Data de Realização: 08 de dezembro de 2024

Local: Centro Olímpico - UnB Campus Universitário Darcy Ribeiro s/n - Asa Norte, Brasília - DF

Nº beneficiados atendidos: 12 surdoatletas e 06 voluntários

Nº jogos realizados: 06 partidas

Todas as comprovações dessas ações realizadas, por meio dos relatórios parciais de acompanhamento da execução e seus anexos, foram devidamente inseridas no sistema TransfereGov, na aba "Plano de Trabalho" (Anexos > Listar Anexos Execução).

4.3.PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Informamos que toda a documentação referente às aquisições dos itens e à contratação dos serviços mencionados abaixo foi inserida no sistema TransfereGov, na aba "Execução Conveniente" (Processo de Execução; Contratos/Subconvênio; e Documento de Liquidação). As comprovações destes itens e serviços estão disponíveis nos relatórios parciais de acompanhamento da execução e seus anexos, que podem ser acessados na aba "Plano de Trabalho" (Anexos > Listar Anexos Execução).

Adicionalmente, informamos que todas as contratações e aquisições mencionadas foram realizadas por meio da modalidade "concorrência", com base no Edital de Cotação, no qual selecionamos as propostas com os orçamentos mais baixos para cada item.

4.3.1.SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS

Para a execução do projeto técnico em questão, foi prevista a contratação de serviços de recursos humanos, essenciais para a implementação das atividades acordadas e descritas no Edital de Cotação nº 02/2023, visando garantir o bom andamento do projeto esportivo, conforme detalhado a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	PERÍODO	VALOR TOTAL
Assessoria de Projetos	01/2024	3 serviços	08/12/2023 a 08/02/2025	R\$ 15.000,00
Intérprete de libras (secretariado bilíngue)	02/2024	3 serviços	08/12/2023 a 08/02/2025	R\$ 3.000,00
Professional Webdesign e Mídias Sociais	03/2024	13 eventos	08/12/2023 a 08/02/2025	R\$ 12.350,00
Profissional Contábil	13/2024	3 serviços	08/12/2023 a 08/02/2025	R\$ 4.995,00

4.3.2.SERVIÇOS DE TERCEIRO

Para a realização dos referidos eventos, foi prevista a contratação de serviços terceirizados essenciais para o bom desenvolvimento das atividades propostas no projeto esportivo, conforme descrito a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Arbitragem de vôlei de praia	11/2024	8 diárias	R\$ 10.000,00
Arbitragem de futebol de campo	12/2024	6 jogos	R\$ 2.700,00
Arbitragem de futsal	12/2024	12 jogos	R\$ 3.840,00
Arbitragem de basquete 3x3	12/2024	12 diárias	R\$ 3.240,00
Arbitragem de vôlei 6x6	11/2024	1 diária	R\$ 1.200,00
Arbitragem de handebol	12/2024	6 jogos	R\$ 2.070,00
Arbitragem de tênis de mesa	12/2024	8 diárias	R\$ 2.560,00
Brigadista	10/2024	28 diárias	R\$ 6.300,00

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

4.3.3. AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS ESPORTIVOS

Para a realização das 13 (treze) competições dos JASDF, foi prevista a aquisição de materiais e produtos esportivos necessários para o adequado desenvolvimento das atividades propostas no projeto esportivo, conforme descrito a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - vôlei de praia	06/2024	48 unidades	R\$ 4.800,00
Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - futsal	06/2024	6 unidades	R\$ 2.100,00
Troféu para destaque - futsal	06/2024	6 unidades	R\$ 600,00
Medalha para 1ª, 2ª e 3ª colocação	06/2024	300 unidades	R\$ 6.000,00
Bola de vôlei de praia	05/2024	6 unidades	R\$ 2.100,00
Bola de vôlei 6x6	05/2024	4 unidades	R\$ 2.000,00
Bola de handebol masculino	05/2024	2 unidades	R\$ 700,00
Bola de handebol feminino	05/2024	2 unidades	R\$ 700,00
Bola de basquete 3x3	05/2024	4 unidades	R\$ 1.400,00
Bola de futsal	05/2024	6 unidades	R\$ 1.500,00
Bola de futebol de campo	05/2024	4 unidades	R\$ 1.160,00
Bola de tênis de mesa - kit com 06	05/2024	2 kit	R\$ 100,00
Raquete de tênis de mesa	05/2024	12 unidades	R\$ 1.200,00

4.3.4. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO

Para a realização dos referidos eventos, foi prevista a aquisição de peças de vestuário essenciais para o adequado desenvolvimento das atividades propostas no projeto esportivo, conforme descrito a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Regata - Vôlei 6x6, Vôlei de Praia e Basquete 3x3	07/2024	194 unidades	R\$ 8.730,00
Conjunto de uniforme de Jogo - Futsal e Futebol de Campo	07/2024	120 conjuntos	R\$ 13.920,00
Camisa de jogo - Handebol e Tênis de Mesa	07/2024	72 unidades	R\$ 3.960,00
Camisa de voluntário	07/2024	50 unidades	R\$ 2.750,00

4.3.5. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS

Para a realização dos referidos eventos, foi prevista a necessidade de locação de equipamentos e estruturas essenciais para o adequado desenvolvimento das atividades propostas no projeto esportivo, conforme descrito a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Conjunto de mesa com cadeiras de plástico	09/2024	16 diárias	R\$ 320,00
Tenda 3,00m x 3,00m	09/2024	12 diárias	R\$ 3.600,00
Porta Banner ajustável	09/2024	28 diárias	R\$ 1.260,00
Treliça Backdrop 3,00m x 3,00m	09/2024	14 diárias	R\$ 5.600,00

4.3.6. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

Para a realização dos referidos eventos, foi prevista a necessidade de aquisição de alimentação, visando assegurar o bom desenvolvimento das atividades propostas no projeto esportivo, conforme descrito a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Alimentação "Lanche"	08/2024	659 kits	R\$ 11.862,00

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

4.3.7. AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS GRÁFICOS

Para a realização dos referidos eventos, foi prevista a necessidade de aquisição de materiais gráficos, a fim de garantir o adequado desenvolvimento das atividades propostas no projeto esportivo, conforme descrito a seguir:

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Faixa lona	04/2024	14 unidades	R\$ 3.780,00
Banner lona	04/2024	14 unidades	R\$ 1.330,00
Backdrop lona	04/2024	1 unidade	R\$ 850,00

4.4. DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Considerando a importância fundamental da divulgação do projeto esportivo junto às comunidades beneficiadas e à sociedade em geral, informamos que os eventos esportivos deste projeto foram amplamente divulgados por meio das mídias sociais digitais da FBDS (site: www.fbd sdf.org.br, Facebook: www.facebook.com/fbd sdf e Instagram: www.instagram.com/fbd sdf).

A Federação comprometeu-se a promover a divulgação do projeto nas mídias sociais mencionadas e nos estabelecimentos onde as atividades do projeto foram realizadas, cumprindo assim o disposto na Cláusula Décima Oitava do Termo de Fomento. No Anexo II, encontram-se as comprovações da divulgação realizada pela FBDS, que disponibilizou informações em seu site institucional (www.fbd sdf.org.br) para atender aos incisos IV e IX do artigo 18-A da Lei nº 9.615/1998, no que se refere à transparência e à publicidade dos recursos financeiros recebidos, especificamente no que tange à celebração do Termo de Fomento nº 941684/2023. As informações podem ser acessadas através do seguinte caminho:

Menu Transparência > Convênios e Patrocínios > JASDF 2024

Ou pelo link direto:

<https://fbd sdf.org.br/transparencia/convenios-e-ou-contratos-de-patrocínio/jasdf-2024/>

Em relação à aquisição dos itens e à contratação dos serviços previstos nesta ação, com a aplicação da logomarca da SNPAR/MEsp, informamos que os processos foram realizados por meio da modalidade “concorrência”, conforme Edital de Cotação, onde foram selecionadas as propostas com os menores valores para cada item.

ITEM	CONTRATO Nº	QUANTITATIVO	VALOR TOTAL
Profissional Webdesign e Mídias Sociais	03/2024	13 eventos	R\$ 12.350,00
Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - vôlei de praia	06/2024	48 unidades	R\$ 4.800,00
Troféu para 1ª, 2ª e 3ª colocação - futsal	06/2024	6 unidades	R\$ 2.100,00
Troféu para destaque - futsal	06/2024	6 unidades	R\$ 600,00
Medalha para 1ª, 2ª e 3ª colocação	06/2024	300 unidades	R\$ 6.000,00
Regata - Vôlei 6x6, Vôlei de Praia e Basquete 3x3	07/2024	194 unidades	R\$ 8.730,00
Conjunto de uniforme de Jogo - Futsal e Futebol de Campo	07/2024	120 conjuntos	R\$ 13.920,00
Camisa de jogo - Handebol e Tênis de Mesa	07/2024	72 unidades	R\$ 3.960,00
Camisa de voluntário	07/2024	50 unidades	R\$ 2.750,00
Faixa lona	04/2024	14 unidades	R\$ 3.780,00
Banner lona	04/2024	14 unidades	R\$ 1.330,00
Backdrop lona	04/2024	1 unidade	R\$ 850,00

Assim, foram contratados os serviços de mídia responsáveis pela execução dos trabalhos, incluindo a aplicação da logomarca da SNPAR/MEsp nas peças de vestuário, materiais gráficos e digitais mencionados acima.

Informamos também que toda a documentação relacionada às aquisições dos itens e à contratação dos serviços citados foi devidamente inserida no sistema TransfereGov, na aba "Execução Conveniente" (Processo de Execução;

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

Contratos/Subconvênios; e Documento de Liquidação). As comprovações das divulgações realizadas estão disponíveis nos relatórios parciais de acompanhamento da execução e seus anexos, que podem ser acessados no sistema TransfereGov, na aba "Plano de Trabalho" (Anexos > Listar Anexos Execução).

V. CUMPRIMENTO DAS METAS

Informamos que os relatórios parciais de acompanhamento da execução e seus anexos foram inseridos no sistema TransfereGov, na aba "Plano de Trabalho" (Anexos > Listar Anexos Execução), comprovando o cumprimento das metas do objeto.

5.1. METAS QUALITATIVAS

1) Meta: Divulgar os eventos esportivos nas mídias sociais

Indicador: Número de visualizações por evento

Meio(s) de aferição do cumprimento da meta: Relatório de divulgações nas mídias (print, link)

Comprovação: Item 4.1.2

Situação da Meta: Cumprida

2) Meta: Oportunizar os eventos esportivos com estrutura satisfatória

Indicador: Grau de satisfação geral (acima de 70%) por evento

Meio(s) de aferição do cumprimento da meta: Relatório de pesquisa de satisfação com os participantes dos eventos; registros fotográficos

Comprovação: Item 4.1.1

Situação da Meta: Cumprida

5.2. METAS QUANTITATIVAS

1) Meta: Alcançar, no mínimo, 532 participações de surdoatletas em todos os eventos

Indicador: Inscrições realizadas

Meio(s) de aferição do cumprimento da meta: Relatório esportivo, súmulas das partidas, registros fotográficos

Comprovação: Item 4.1

Situação da Meta: Parcialmente cumprida

Justificativa: A meta de participação de atletas não foi totalmente atingida devido à dificuldade na confirmação e disponibilidade dos espaços esportivos. As alterações e incertezas quanto aos locais dos eventos geraram desinteresse e desmotivação entre os surdoatletas inscritos, impactando diretamente no número final de participantes.

2) Meta: Realizar eventos de 07 modalidades distintas

Indicador: Eventos realizados

Meio(s) de aferição do cumprimento da meta: Relatório esportivo, súmulas das partidas, registros fotográficos

Comprovação: Item 4.1; item 4.2

Situação da Meta: Cumprida

VI. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

A realização dos 13 (treze) eventos, em sete modalidades distintas, dos Jogos Abertos de Surdos do Distrito Federal (JASDF), que integraram este projeto desportivo, teve um papel fundamental na promoção e divulgação da

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

inclusão das pessoas surdas e com deficiência auditiva no cenário esportivo brasileiro.

Como impacto social, esses eventos despertaram o interesse de outras pessoas surdas e com deficiência auditiva para a prática esportiva, seja como lazer ou com o objetivo de ingressar no desporto de rendimento. Além disso, contribuíram para a criação de novas perspectivas profissionais, incentivando a inclusão desse público em um ambiente esportivo ainda desafiador, tanto em modalidades voltadas exclusivamente para surdoatletas quanto em competições gerais.

A parceria também gerou benefícios econômicos para a comunidade local, movimentando setores como transporte, alimentação e serviços diversos, financiados tanto pela organização do evento quanto pelos próprios participantes.

Diante desses resultados, esperamos que mais instituições e órgãos apoiem essa causa, possibilitando a realização de novos eventos surdodesportivos e ampliando as oportunidades de inclusão e desenvolvimento para a comunidade surda.

VII.RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados esperados, conforme descritos no Plano de Trabalho, incluíram diversos objetivos, entre eles: promover a interação e socialização da comunidade surda e com deficiência auditiva; sensibilizar a sociedade para a importância da inclusão e visibilidade dessa comunidade no esporte; incentivar novos adeptos à prática da modalidade; e proporcionar aos surdoatletas os benefícios da prática esportiva regular, despertando seu potencial esportivo.

Observamos que os resultados têm sido positivos. O sucesso alcançado é fruto do esforço e dedicação de todos os participantes, bem como do comprometimento da anfitriã, a Federação Brasileira Desportiva dos Surdos (FBDS). Esse reconhecimento fortalece ainda mais o compromisso da FBDS e impulsiona sua busca por novas emendas parlamentares para o desenvolvimento do Surdodesporto Brasileiro.

VIII.DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante a execução do projeto, uma das principais dificuldades encontradas foi a reserva e disponibilidade de espaços esportivos para a realização das competições. A falta de locais adequados resultou na necessidade de remarcação das datas dos eventos em algumas ocasiões, o que impactou diretamente o número de surdoatletas participantes.

Apesar desse desafio, a Federação Brasileira Desportiva dos Surdos (FBDS) manteve-se comprometida e otimista, buscando soluções alternativas para garantir a realização das atividades. A resiliência e dedicação dos envolvidos permitiram que o projeto fosse conduzido da melhor maneira possível, mesmo diante dos obstáculos.

IX.AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Federação Brasileira Desportiva dos Surdos (FBDS) apresenta o Relatório Final de Prestação de Contas referente ao Termo de Fomento nº 941684/2023, celebrado com a Secretaria Nacional do Paradesporto do Ministério do Esporte (SNPAR/MEsp), para a realização dos Jogos Abertos de Surdos do Distrito Federal (JASDF). No decorrer do projeto, a FBDS assegurou total suporte às equipes e aos surdoatletas, garantindo as condições e oportunidades necessárias para a execução do evento com qualidade e inclusão.

Acreditamos ter cumprido com êxito nossa missão ao gerar um impacto psicossocial significativo na vida dos

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 941684/2023

surdoatletas, bem como de voluntários, equipe técnica e prestadores de serviço, contribuindo para o fortalecimento da autoestima e o desenvolvimento pessoal de todos os envolvidos.

Por fim, ressaltamos que o Termo de Fomento esteve plenamente alinhado à missão da pasta de Paradesporto, promovendo a cidadania ativa e a inclusão social das pessoas surdas e com deficiência auditiva, fortalecendo assim o Surdodesporto Brasiliense.

X. DECLARAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO

Declaramos a veracidade de todas as informações e documentos apresentados, e nos colocamos à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada, assim como será toda a documentação referente às aquisições/atividades supracitadas mantidas sob guarda, em conformidade com o Parágrafo único do artigo 68 da Lei nº 13.019 de 2014, legislação que rege o Termo de Fomento.

Brasília, 14 de março de 2025.

ANEXOS